Make-Vidéo

Chef de projet Sacha Début du projet : lun., 11/28/2022 1 28 nov. 2022 5 déc. 2022 12 déc. 2022 19 déc. 2022 26 déc. 2022 2 janv. 2023 9 janv. 2023 16 janv. 2023 Samy, Jérôme Semaine d'affichage : 28 29 30 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 ATTRIBUTEA AVANCEMENT DÉBUT EN INNIVATION INNIVATION DE LA CONTREMENTA DEBUT EN LA CONTREMENTA DESENTA DE LA CONTREMENTA DE LA CONTREMENTA DE LA CONTREMENTA DE LA CONTREMENTA Lancement du projet Cahier des charges Sacha, Samy & Jérôme 100 % 28/11/22 30/11/22 100 % 30/11/22 2/12/22 Sacha, Samy & Jérôme Samy, Sacha 100 % 2/12/22 5/12/22 Maquettage 100 % 5/12/22 5/12/22 Phase de développement HTML 100 % 19/12/22 22/12/22 css Samy 100 % 19/12/22 22/12/22 100 % 19/12/22 22/12/22 JAVASCRIPT Phase de déploiement Phase de test Sacha, Samy & Jérôme 100 % 21/12/22 22/12/22 Sacha, Samy &Jérôme 100 % 22/12/22 22/12/22 Debug Mise en ligne Sacha, Samy &Jérôme 100 % 22/12/22 22/12/22

Samy, Jérôme	Semaine d'afficha	e: 1		28 nov. 2022	5 déc. 2022	12 déc. 2022	19 déc. 2022	26 déc. 2022	2 janv. 2023	9 janv. 2023	16 janv. 2023
					5 6 7 8 9 10 11	12 13 14 15 16 17 18	19 20 21 22 23 24 25				16 17 18 19 20 21 22
TÂCHE	ATTRIBUÉE À AVANCEM	NT DÉBUT	FIN								